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)1paal voor ISE
Campus liet lang
op zich wachten

achtergrond

door Ad de Koning

Na vele jaren worden van-
middag eindelijk de handte-
keningen gezet onder de
plannen voor de nieuwe
Campus Internationale
School Eindhoven (ISE).

| in 2004 sprak toenma-
lig projectleider (en
oud-wethouder) Nico
van der Spek de hoop
uit om bij de start van het school-
jaar 2007-2008 een nieuwe Interna-
tionale School te kunnen openen.
Die school moest er komen om als
stad en regio aantrekkelijk te blij-
ven voor buitenlandse (ken-
nis)werkers. Wanrt al in 1999 trok
de Kamer van Koophandel aan de
bel: de kwaliteit van het internatio-
nale onderwijs in Eindhoven was
onder de maat. Bovendien zouden
met een nieuw gebouw de huidige
basis- en middelbare school einde-
lijk samen onder één dak zitten.
De (toen nog twee aparte) school-
besturen hadden al eerder een
mooie plek voor die nieuwbouw
op het oog: een terrein bij de Casti-
liélaan in Blixembosch. Die locatie
werd ook geadviseerd door de spe-
ciale taskforce die in 2002 onder
leiding van Kees Tetteroo van start
was gegaan om de plannen con-
creet vorm te geven.
Maar het liep anders. Op nadruk-
kelijk verzoek van de gemeente
kwam de rijksmonumentale De

Constant Rebecquekazerne aan de
Oirschotsedijk in beeld. De ge-
meente was immers eigendom
van het complex en moest er nog
een passende bestemming voor
zien te vinden. Een campus met
daarin een aantrekkelijke Interna-
tionale School paste precies in het
gemeentelijk plaatje. Een mooi
plan dat ook de schoolbesturen za-
gen zitten, maar hoe zat het met
de benodigde gelden, minstens 30
miljoen euro in totaal? Dat bedrag
bijeen krijgen bleek - ook in tijd -
al een klus van formaat op zich.
Want naast de gemeente moesten
ook het Rijk, de provincie, het be-
drijfsleven en omliggende gemeen-
ten hun steentje gaan bijdragen.
In 2005 liep de planvorming stroef
toen uit berekeningen bleek dat de
schoolbesturen flinke meerkosten
zouden moeten maken om de op-
geknapte kazerne te kunnen ex-
ploiteren. Dat wilden ze niet. Toen
er vervolgens ook nog een tekort
van zo'n twee miljoen op de
bouwbegroting bleek te ontstaan,
werd uiteindelijk een in onderwij-
zend Nederland vrij unieke con-
structie overeengekomen: een con-
tract met een looptijd van dertig
jaar. Gemeente, schoolbestuur en
aannemer zouden daarin afspra-
ken vastleggen over niet alleen het
ontwerp, de bouw en de financie-
ring, maar ook over het toekomsti-
ge onderhoud en de exploitatie
van de campus. Alleen in Den
Haag staat een school die op een-
zelfde wijze is ‘besteld’. Het opstel-
len van dat ingewikkelde contract
heeft er - samen met de moeiza-
me financiering - mede toe geleid
dat pas vanmiddag de definitieve
handtekeningen worden gezet.
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